

megoldott és
OTK-nyelven

XX-48-10/2018

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÓ KÖZÖS NYILATKOZAT (XX-25-25/2017. sz. Vállalkozási szerződéshez)

amely létrejött egyrészről **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata** (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.; adószám: 15735746-2-43; KSH szám: 15735746-8411-321-01; számlavezető bank neve: OTP Bank NyRt.; bankszámlaszám 11784009-15511001) képviseli: **dr. Hoffmann Tamás polgármester**, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről az **Zsombolyai Ingatlanhasznosító Kft.** (székhely: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.) képviseli: **Ihász Tibor ügyvezető**, (cégbejegyzési száma: 01-09-723211; adószáma: 13197232-2-43; bankszámlaszáma: Sberbank Magyarország Zrt. 14100251-77450549-01000008), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

A Szerződő felek 2018. január 11-én Vállalkozói szerződést kötöttek **Budapest XI. ker. Bikszádi u. 61-63. számú ingatlanon Teleki Blanka Általános Iskola előtér bővítés kialakítása kivitelezési munkáinak elvégzésére a BP-01/007/01586-6/2017 számú, 2017. november 2-án jogerőssé vált építési engedély alapján.** A megkötött Vállalkozási szerződést Felek közös megállapodással módosítják a befejezési határidő tekintetében, műszaki tartalmának pontosítása, részleteinek meghatározása miatti egyeztetések elhúzódásának következtében.

A fentiek értelmében, a Felek együttesen kezdeményezik a megkötött XX-53-7/2017. sz. Vállalkozói szerződés, közös megegyezéssel történő módosítását, a szerződés 3.1. pontjának módosítása tekintetében.

A Felek között történt egyeztetés alapján, a **Vállalkozási szerződés 3.2. pontja a következőképpen módosul:**

Jelen szerződés szerinti kivitelezés a hibátlan és hiánymentes átadás-átvétellel teljesül, amelynek teljesítési határideje: **2018. augusztus 31.**

A Vállalkozási szerződés kiegészül a 2.3. ponttal az alábbiak szerint:

2.3. A kivitelezés közben felmerült és a mellékelt költségvetésben rögzítettek alapján a pótmunka vállalkozói díja nettó 5.108.564,- Ft + 1.379.312,- Ft ÁFA = 6.487.876,- Ft, azaz Hatmilliónégyszáznolcvanhétezer-nyolcszázhetvenhat forint.

A Vállalkozási szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.

Jelen szerződés a Felek között 2018. január 11. napján megkötött Vállalkozói szerződés, az abban foglalt feltételeket a jelen szerződés rendelkezéseinek figyelembevételével a Felek magukra nézve változatlanul kötelezőnek tartják.

Jelen szerződést a Felek, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2018.

.....
dr. Hoffmann Tamás

polgármester
Megrendelő

ZSOMBOLYAI
INGATLANHASZNOSÍTÓ KFT.
1113 Bp., Zsombolyai u. 5.
Cégsz.: 01-09-723211
Adószám: 13197232-2-43

.....
Ihász Tibor

ügyvezető
Zsombolyai Ingatlanhasznosító Kft.
Vállalkozó

Ellenjegyezte:

Pénzügyileg ellenjegyezte:

.....
Vargáné Dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző

.....
Soltész Erika
igazgató

Melléklet: - 1. pld. pótmunka árazott költségvetése

Alexa Lászlának átutalt adatain 2018.09.07.-én a nemzeti